

সংশোধিত এফডি ফরম-৬
বেদেশিক সহায়তাপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম: **দি হাজার প্রজেক্ট।**

খ. ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ: ৫৫৭; তারিখ: ১২ নভেম্বর, ১৯৯১

গ. সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ১২/১১/২০১৬ - ১১/১১/২০২৬

ঘ. ঠিকানা: ২/২, মিরপুর রোড (লেভেল-৪), বঙ্গক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ঙ. টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১৪-৬১৯৫, ০১৯১৯-৫২৬৬২৬

চ. ই-মেইল ঠিকানা: swapan.saha@thp.org

ছ. ওয়েবসাইট: www.thpbd.org

২. প্রকল্পের নাম: **ভোটের অ্যাওয়ারেনেস অ্যান্ড এ্যাকটিভ সিটেজেনারি**

৩. প্রকল্পের মেয়াদ:

ক. শুরু তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৩

খ. সমাপ্তির তারিখ: ৩০ জুন ২০২৪ (সংশোধিত, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)

৪. প্রকল্প এলাকা: এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত জেলা হেডকোয়ার্টারে (সদর) বাস্বায়িত হবে।

ক্রম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	আসন
১	রংপুর	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	কুড়িগ্রাম-৩
২	রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট-৩
৩	রংপুর	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, সাঘাটা	গাইবান্ধা-৫
৪	রংপুর	রংপুর	গঙ্গাছড়া	রংপুর-১
৫	রাজশাহী	বগুড়া	আদমদীঘী, দুপচাচিয়া	বগুড়া-৩
৬	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩
৭	রাজশাহী	নওগা	পত্নীতলা, ধামরইহাট	নওগা-২
৮	রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, মোহনপুর	রাজশাহী-৩
৯	খুলনা	মেহেরপুর	গাংনী	মেহেরপুর-২
১০	খুলনা	বিনাইদহ	কোটচাঁদপুর, মহেশপুর	বিনাইদহ-৩
১১	খুলনা	যশোর	বাঘারপাড়া, অভয়নগর, যশোর সদর	যশোর-৪
১২	খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল, মোংলা	বাগেরহাট-৩
১৩	খুলনা	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, দিঘলিয়া	খুলনা-৩
১৪	খুলনা	সাতরা	সাতরা সদর	সাতরা-২
১৫	বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলী, তালতলি	বরগুনা-১
১৬	বরিশাল	পটুয়াখালি	পটুয়াখালি সদর, মির্জাগঞ্জ, দুমকি	পটুয়াখালি-১
১৭	বরিশাল	বরিশাল	মুলাদি, বাবুগঞ্জ	বরিশাল-৩
১৮	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ইশ্বরগঞ্জ	ময়মনসিংহ-৮
১৯	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল, করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ-৩

২০	ঢাকা	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, ভূয়াপুর	টাঙ্গাইল-২
২১	ঢাকা	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা-২
২২	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	নরসিংদী-১
২৩	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ-২
২৪	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	আলিরটেক, গোগনগর, বন্দর উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নারায়ণগঞ্জ-৫
২৫	সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সদর	সিলেট-১
২৬	সিলেট	সুনামগঞ্জ	দিরাই, শালমা	সুনামগঞ্জ-২
২৭	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সুবর্ণচর, নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী-৪
২৮	চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী-২
২৯	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	কক্সবাজার-৩
৩০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সীতাকু-	চট্টগ্রাম-৪

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম:

ক) প্রাক্কলিত ব্যয়: (‘০০০)

ক্রম.	অর্থের উৎসের বিবরণ:	প্রকল্প বর্ষ ২০২৩ (জানু-ডিসেম্বর) (টাকা) অনুমোদিত	প্রকল্প বর্ষ ২০২৩ (জানু-ডিসেম্বর) সংশোধিত	প্রকল্প বর্ষ ২০২৪ (জানু-জুন) (টাকা) অনুমোদিত	প্রকল্প বর্ষ ২০২৪ (জানু-ডিসে.) (টাকা) সংশোধিত	মোট অনুমোদিত	মোট সংশোধিত
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	২১,২৮৩,৫৯৬.০০	২০,২৯২,৯০৩.৫০	৬,৪৮৫,৯৩৭.০০	১৩,৭০৮,৫৯৫.৭০	২৭,৭৬৯,৫৩৩.০০	৩৪,০০১,৪৯৯.২০
২	দেশে অবস্থানরত বিদেশী দাতার প্রদত্ত অনুদান	০		০			০
৩	স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণসহ)	০		০			০
৪	মোট	২১,২৮৩,৫৯৬.০০	২০,২৯২,৯০৩.৫০	৬,৪৮৫,৯৩৭.০০	১৩,৭০৮,৫৯৫.৭০	২৭,৭৬৯,৫৩৩.০০	৩৪,০০১,৪৯৯.২০
৫	পূর্ববর্তী বছর থেকে আনয়ন				১২,৭২৬,২২৫.০০		১২,৭২৬,২২৫.০০
৬	পরবর্তী বছরের নেয়া		১২,৭২৬,২২৫.০০		০		১২,৭২৬,২২৫.০০
	মোট	২১,২৮৩,৫৯৬.০০	১২,৭২৬,২২৫.০০	৬,৪৮৫,৯৩৭.০০	১২,৭২৬,২২৫.০০	২৭,৭৬৯,৫৩৩.০০	৩৪,০০১,৪৯৯.২০
৭	বিদেশী মুদ্রায় (ইউরো)	২২৪,০৩৭.০০	১৭৪,৪৫৬.০০	৬৮,২৭৩.০০	১১৭,৮৫৪.০০	২৯২,৩১০.০০	২৯২,৩১০.০০

খ) ১. দাতা সংস্থার নাম: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

২. দাতা সংস্থার ঠিকানা: প্লট ৭, রোড ৮৪, গুলশান-২

৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর: ফোন: ৮৮০২৫৫৬৮০৫৭, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ২২২ ২৬৩ ১১৮

৪. ওয়েবসাইট: www.european-union.europa.eu

৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নিমিত্ত: United Nations Security Councils Resulation (UNSCR) কতক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/ কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা: যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নাই।

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য ও উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার বিবরণ):

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। কার্যকরী, বহুত্ববাদী, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করার সম্ভাবনা বাড়াতে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সম্পৃক্ত করে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে এই প্রকল্প।

এই প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল স্থায়ীত্বশীল গণতন্ত্রের লক্ষ্যে নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। সচেতন, দায়িত্বশীল ও সক্রিয় নাগরিক ছাড়া ছাড়া মানবাধিকার ও আইনের শাসন রক্ষা করা যাবে না এবং এসডিজি অর্জন করা যাবে না। সুতরাং, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রচার করতে চাই, কারণ নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতির পূর্বশর্ত। এর জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধানগুলির বিষয়ে পরিষ্কার জানাবো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যুব ও নারীদের সচেতনতা সৃষ্টি ও সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ভোটারদের ক্ষমতায়িত করবে। এর ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অনুশীলন শক্তিশালী হবে। তথ্যগুলি ভোটারদের যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করার জন্য সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে, বিশেষ করে তরুণ প্রথমবারের ভোটার এবং মহিলাদের, যাতে তাদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িত করা যায়।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যেমন: এনএসএপিআর-২, ভিশন ২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা:

দাঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা "ভিশন ২০২১" অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছিল। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন, উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন এবং নির্বাচনকালীন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। নির্বাচন বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অন্যদের অবহিত করা সম্ভব হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা:

কর্মসূচির ধরন অনুযায়ী এই প্রকল্পের কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে; যেমন-

- কিছু কিছু নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম ৩০টি নির্বাচনী এলাকায় পরিচালিত হবে; যেমন, প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, প্রার্থীদের তথ্যসম্বলিত তুলনামূলক চিত্র ভোটারদের মাঝে বিতরণ, নাগরিকত্ব কর্মশালা।
- কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হবে ৩০টি জেলাসদরে; যেমন, নির্বাচনী অলিম্পিয়াড।
- কিছু কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হবে ৮টি বিভাগীয় সদরে; যেমন, গোলটেবিল বৈঠক, নাগরিক সংলাপ ইত্যাদি।
- কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, যা অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায়; যেমন, জাতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক, জাতীয় পর্যায়ের নাগরিক সংলাপ, সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদি।

এলাকাসমূহের মধ্যে শহরাঞ্চল, পলস্রা অঞ্চল, চরাঞ্চল, হাওরাঞ্চল, আদিবাসী অঞ্চল ইত্যাদি রয়েছে। দি হাস্কার প্রজেক্ট-এর সাংগঠনিক সামর্থের ভিত্তিতে প্রকল্পের কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেসকল এলাকায় সাংগঠনিক সামর্থ যথেষ্ট মজবুত এবং কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সহায়ক, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

(৩) টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা:

গোল	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
গোল-১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অস্বল্পভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার পচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কায়কর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অস্বল্পভুক্তিমূলক পতিষ্ঠান বিনিমাণ	১৬.৬: সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ১৬.৭: সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অস্বল্পভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্তগ্রহণ নিশ্চিত করা।	৪,০০১,৪৯৯.২০ (টাকা)	প্রকল্পের উদ্যোগে নারী, তরুণ ভোটারসহ নাগরিকদের নির্বাচনী বিষয়াবলীতে নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে “সংবেদনশীল (তৎপর), অস্বল্পভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত	

			গ্রহণ নিশ্চিত করা"-এরূপে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।
--	--	--	---

গ. উদ্দেশ্যসমূহ:

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হল:

- (১) অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার লক্ষ্যে ভোটার, রাজনৈতিক কর্মী এবং নাগরিক সমাজকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য দাবি তোলার লক্ষ্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করা; এবং
- (২) যুবকদের, বিশেষ করে যারা প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছে তাদের এবং নারীদের নির্বাচনী ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করা এবং দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা:

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে-

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)				অর্জন-যোগ্য (%)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		২০২৩		২০২৪				
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			
১	কর্মীদের অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ	১টি	৭৪,১৯৫	০		১০০%	২০	
২	নাগরিক সংগঠনের সদস্যদের অবহিতকরণ	৩০টি	৩,৫৬,২৫০	০		১০০%	২৫	
৩	ইয়ুথ এন্ডিং হাজার-এর সদস্যদের অবহিতকরণ	৩০টি	৩,৫৬,২৫০	০		১০০%	২৫	
৪	নাগরিকত্ব উৎসব	০	০	১	২,৭৪৮,২৯৩	১০০%	৪০০	
৫	জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৮,০০০জন	২,৭৯১,৬৮০	০		১০০%	২০,০০০	
৮	সাংবাদিকদের সাথে ভোটবিডি পরিচিত করার জন্য ওরিয়েন্টেশন	১ টি	১৯৩২১৯	০	০	১০০%	৬৫	

৯	বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা সভা	৬টি	১,১৭,৪২০	৩টি	৫৮,৭১০	১০০%	৩১৫	
১০	স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন	৬টি	১,১৭,৪২০	৩টি	৫৮,৭১০	১০০%	২৭০	
১২	সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা: ফেসবুকে লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান	৪টি	১,৩২,৫২৫			১০০%	৪,০০,০০০	
১৩	বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল চাটার বিষয়ক কর্মশালা	৯টি	৭,০৫,৩৭৫	০		১০০%	৭২০	
১৪	নাগরিকত্ব কর্মশালা পরিচালনাকারী তরম্বনদের প্রশির্ষক প্রশির্ষণ	০	০	২ টি	৬৮২৭৯৮	১০০%	৬০	
১৫	টেলিভিশনে টক শো অনুষ্ঠান	৪টি	১৩,৭১,৮০০	১টি	৩,৪২,৯৫০	১০০%	৫,০০,০০০	
১৬	নির্বাচন প্রক্রিয়া বিষয়ক বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রকাশ	১টি	২,৮৫,০০০	০		১০০%	১০,০০০	
১৭	প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছেন এমন তরুণদের নিয়ে নাগরিকত্ব বিষয়ক কর্মশালা	৩০০টি	৪,২৭,৫০০	১২০টি	১,৭১,০০০	১০০%	৮,৪০০	
১৮	নির্বাচন/গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড	৩০টি	৭,৯৮,০০০	১৫টি	৪,৪১,৭৫০	১০০%	১৩,৫০০	

১৯	নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ কমিটির ওরিয়েন্টেশন এবং ফলোয়াপ	৪২	৩৫৯০৮০	৬০	৫১২৯৭১	১০০%	১৫০০	
২১	সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ	৬টি	৫৯,৮৫০	৪টি	৩৯,৯০০	১০০%	২,০০,০০০	
২২	প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং শিক্ষণীয় বিষয়ক সভা	১টি	৭৪,১৯৫	১টি	৭৮,২৮০	১০০%	৬০	
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ৭,৫৪৬,৪০ জন								

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুণবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের নির্দেশক হতে হবে):

গুণবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
ক. তরুণরা নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হবে।	১৩,৫০০ জন	জুলাই ২০২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
খ. ভোটার ক্ষমতায়নের জন্য https://www.votebd.org প্ল্যাটফর্মে নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত প্রার্থীদের প্রকাশিত হবে।	২০,০০০ জন	সম্ভাব্য সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৩ (নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার পর)।
ঘ. দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় সনদের' ধারণা প্রচারিত হবে।	৭২০ জন	এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০২৩
ঙ. নির্বাচন গবেষণা ও পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যাবে এবং চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করা যাবে।	-	জানুয়ারি ২০২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
চ. যুব, নারী ও সাংবাদিকরা নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণে ভূমিকা রাখবেন।	১২০০ জন	জানুয়ারি ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৪

(উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করলম। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যয় হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকা- (যতগুলো জেলায় কর্মকা- বাস্ববায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে):

ক্রমিক নং:	জেলা সমূহ	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	কার্যক্রম	লব্য	বরাদ্দ	সময়


সংলগ্নী-জ দেখুন।

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্ববায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

কান্ট্রি ডিরেক্টরের নেতৃত্বে পরিচালক (কর্মসূচি), পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), প্রশিষণ ও মোবিলাইজেশন টিমের প্রধান, স্থানীয় সরকার ও সুশাসন ইউনিটের প্রধান, মূল্যায়ন, পরিবীষণ ও আইটি ইউনিটের প্রধান এর সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা টিম রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা টিমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনায় এই প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্ববায়িত হবে। প্রকল্প পরিচালককে প্রশিষণ কর্মকর্তা এবং আইটি অফিসার সহায়তা প্রদান করবেন। সংস্থার প্রশিষণ ইউনিট প্রশিষণ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ এবং প্রশিষণের সুবিধার্থে সমস্ত সহায়তা প্রদান করবে। পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হিসাব কর্মকর্তা হিসাব কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য THPB এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী এবং এলাকা সমন্বয়কারীগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম



খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্ববায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য:

এই প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দি হাজার প্রজেক্ট সরাসরি বাস্ববায়ন করবে। কোন সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে বাস্ববায়ন করা হবে না।

গ. সংযুক্ত 'খ'- তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা ও সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিলকরণ:

এ প্রকল্পের নিয়োজিত কর্মীদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত তথ্য সংলগ্নী 'খ' তে দেখানো হয়েছে।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী 'গ'- তে প্রদানকরণ: প্রযোজ্য নয়।

ঙ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ'- তে প্রদানকরণ:

খাত/উপখাতভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ' তে দেখানো হয়েছে।

৮. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখকরণ

টিএইচপি-এর কৌশলগত একটি মূল এলিমেন্ট হল বাইরের অর্থের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি না করে স্বেচ্ছা প্রণোদিত, বটম-আপ আপ্রোচ নিয়ে একটি নাগরিক সমাজ গঠন করা এবং জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়ে সচেতন করা। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে গভীর দেশপ্রেম রয়েছে-যদি তা সামাজিকভাবে গঠনমূলক উপায়ে প্রজ্জ্বলিত হয়-তাহলে উপরোক্ত কার্যক্রম টেকসই করা সম্ভব। আমরা আমাদের লব লব প্রশির্ষিত স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে এই চেতনা দেখেছি এবং আমরা আশাবাদী এর ফলে তারা প্রকল্প মেয়াদের পরেও সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেমের চেতনা থেকে প্রকল্পে অর্জিত শিবা কাজে লাগিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কার্যক্রমটি চালিয়ে যাবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা:

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংজ্ঞা বর্ণনা:

প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূল্যায়নের জন্য স্থানীয় সাংবাদিক, সিএসও, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা, মতবিনিময় সভা এবং সাধারণের মাধ্যমে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রকল্প প্রসারবনা তৈরি করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারি চালু কর্মকা- (যদি থাকে) বিবেচনার্থে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখকরণ।

এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তাই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এর পরেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় এনজিওদের সমন্বয় সভায় আলোচনার মাধ্যমে দ্বৈততা সৃষ্টি যাতে না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা:

পূর্বে দাখিলকৃত কোন প্রকল্প সরকার কর্তৃক বাতিল করা হয় নি।

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
প্রকল্প ছক ৮ নং ফরমে	হ্যাঁ	
নিরীবা প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
বার্ষিক প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	হ্যাঁ	
উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	হ্যাঁ	
প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	হ্যাঁ	
অভিযোগ বহিঃ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	হ্যাঁ	

১০. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোনকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসমূহ: মো: আহসানুল কবীর, ০১৭১৫-০৯৩৪০১, ahsanul.kabir@thp.org

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশির্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণক: হ্যাঁ

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদানকরণ:

এটি একটি নতুন প্রজেক্ট।

ক. সংলগ্নী 'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখকরণ:

প্রয়োজ্য নয়।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে?

নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন। সম্পন্ন হলে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ:

প্রয়োজ্য নয়।

স্থানীয় অনুদানের উৎসমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা: প্রয়োজ্য নয়

১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	বাজেট বিবরণী	বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা			একক/ব্যাচ ব্যয়		বছর ভিত্তিক ব্যয়					
		২০২৩	২০২৪	মোট	২০২৩	২০২৪	২০২৩ অনুমোদিত	২০২৩ প্রকৃত	২০২৪ অনুমোদিত	২০২৪ সংশোধিত	মোট অনুমোদিত	মোট সংশোধিত
	খাত ভিত্তিক ব্যয়											
১.০০	বেতন ভাতাদি											
১.১০	প্রকল্প কর্মীদের বেতন	১৩৫	৩৩	১৬৮	৫৪,৫৪৪	৯৬,০৩৬	৭,৩৬৩,৪৪০	৩,৩৩৩,৩৮২	৩,১৬৯,১৮৮	৮,১৮৩,৩০১	১০,৫৩২,৬২৮	১১,৫১৬,৪৮৩
১.২০	প্রকল্প কর্মচারীদের ভাতাদি						১,৫০৭,৪৭০		৬৪৩,৭৩২	২,১০৬,২২৫	২,১৫১,২০২	২,১০৬,২২৫
	উপ-মোট						৮,৮৭০,৯১০	৩,৩৩৩,৩৮২	৩,৮১২,৯২০	১০,২৮৯,৫২৬	১২,৬৮৩,৮৩০	১৩,৬২২,৭০৮
২.০০	অন্যান্য			-			-		-		-	
২.১০	স্থানীয় নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অবহিতকরণ	৩০	-	৩০	১১,৮৭৫	-	৩৫৬,২৫০	৩১৫,৮৯৭	-	-	৩৫৬,২৫০	৩১৫,৮৯৭
২.২০	স্থানীয় যুব প্রতিনিধিদের অবহিতকরণ	৩০	-	৩০	১১,৮৭৫	-	৩৫৬,২৫০	৩৪৭,৪৩৯	-	-	৩৫৬,২৫০	৩৪৭,৪৩৯
২.৩০	নাগরিকত্ব উৎসব	-	১	১	-	২,৭৪৮,২৯৩	-	-	-	২,৭৪৮,২৯৩	-	২,৭৪৮,২৯৩
২.৪০	নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ ও ভোটবিভি ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১,৮০০	৬২০০	৮,০০০	২৮৫	৩৬৭	৫১৩,০০০	৯৪,১৭১	-	২,২৭৫,৪০০	৫১৩,০০০	২,৭৮৮,৪০০
২.৫০	প্রাক- নির্বাচনকালীন সময়ে ভোটবিভি ওয়েবসাইটের আপগ্রেডেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১	১	২	৬০,০০০	২৯১,১১৩	-	-	-	২৯১,১১৩	-	৩৫৩,৬১৩
২.৬০	৩০টি আসনের প্রার্থীদের তথ্য নির্দেশক তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ	২১০,০০০	-	২১০,০০০	৮	-	১,৬৩৫,৯০০	-	-	-	১,৬৩৫,৯০০	-
২.৭০	সাংবাদিকদের সাথে ভোটবিভি পরিচয় করার জন্য ওরিয়েন্টেশন	১	-	১	২৭০,০০০	-	-	১৯৩,২১৯	-	-	-	১৯৩,২১৯
২.৮০	গোলটেবিল আলোচনা সভা	৬	৩	৯	১৯,৫৭০	১৯,৫৭০	১১৭,৪২০	১১২,৭০৪	৫৮,৭১০	১২২,৮৪৪	১৭৬,১৩০	২৩৫,৫৪৮

২.৯০	নির্বাচনের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সংবাদ সম্মেলন	৬	৩	৯	১৯,৫৭০	১৯,৫৭০	১১৭,৪২০	-	৫৮,৭১০	২১৫,৬৫৭	১৭৬,১৩০	২১৫,৬৫৭
২.১০	৩০টি আসনের প্রার্থী এবং ভোটারদের নিয়ে অনুষ্ঠান	৩০	-	৩০	২৩,৭৫০	-	৭১২,৫০০	-	-	-	৭১২,৫০০	-
২.১১	প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং গবেষণা	-	১	১	-	৫৮,১৬০	-	-	-	৫৮,১৬০	-	৫৮,১৬০
২.১২	১৫টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ভিডিও তৈরি ও প্রচার	১৫	-	১৫	২৩,৭৫০	-	৩৫৬,২৫০	-	-	-	৩৫৬,২৫০	-
২.১৩	ভোটিংবিডি থেকে তথ্য ব্যবহার করে প্রার্থীর তথ্যের ইনফোগ্রাফিক এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করা	-	১	১	-	২৯০,৮০০	-	-	-	২৯০,৮০০	-	২৯০,৮০০
২.১৪	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও বার্তা প্রচার	৩০	-	৩০	১,৪৭৩	১,৪৭৩	১৩২,৫২৫	-	-	৫০,৫৯৯	১৩২,৫২৫	৫০,৫৯৯
২.১৫	জাতীয় সনদ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন	৯	-	৯	৭৮,৩৭৫	-	৭০৫,৩৭৫	৭৬২,৩৮৬	-	-	৭০৫,৩৭৫	৭৬২,৩৮৬
২.১৬	নাগরিকত্ব কর্মশালা পরিচালনাকারী তরুণদের প্রশিক্ষণ	-	২	২	-	৩৪১,৩৯৯	-	-	-	৬৮২,৭৯৮	-	৬৮২,৭৯৮
	ভিডিও ডকুমেন্টেশন	-	১	১	-	১৪১,৫৬১	-	-	-	১৪১,৫৬১	-	১৪১,৫৬১
২.১৭	নির্বাচন বিষয়ে টেলিভিশন আলোচনা	৪	১	৫	৩৪২,৯৫০	৩৪২,৯৫০	১,৩৭১,৮০০	-	৩৪২,৯৫০	৬৯৭,৯২০	১,৭১৪,৭৫০	৬৯৭,৯২০
২.১৮	প্রথম ভোটারদের সাথে নাগরিকত্ব বিষয়ে কর্মশালা	৩০০	১২০	৪২০	১,৪২৫	১,৪২৫	৪২৭,৫০০	-	১৭১,০০০	৭৩২,৮১৬	৫৯৮,৫০০	৭৩২,৮১৬
২.১৯	ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নির্বাচন/গণতন্ত্র বিষয়ে অলিম্পিয়াড	৩০	১৫	৪৫	২৬,৬০০	২৯,৪৫০	৭৯৮,০০০	৪০৭,৮১৪	৪৪১,৭৫০	১,১১০,১৬২	১,২৩৯,৭৫০	১,৫১৭,৯৭৬
২.২০	উশাহিদি পাটফর্ম ব্যবহার বিষয়ে অবহিতকরণ এবং সহায়তা প্রদান	৬০	-	৬০	১৪,৭২৫	-	৮৮৩,৫০০	-	-	-	৮৮৩,৫০০	-
২.২১	নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ কর্মিটির ওরিয়েন্টেশন এবং ফলোয়াপ	৪২	৬০	১০২	৮,৫৫০	৮,৫৫০	-	-	-	৯৬,৯৬০	-	৮৭২,০৫১
২.২২	সহিংসতা পর্যবেক্ষণের ফরম পূরণ	-	১০০	১০০	-	১,৩৯৬	-	-	-	১৩৯,৫৮৪	-	১৩৯,৫৮৪
২.২৩	নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং সহিংসতা বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ	৬	৪	১০	৯,৯৭৫	৯,৯৭৫	৫৯,৮৫০	৭৭৫,০৯১	৩৯,৯০০	৩১৯,৮৮০	৯৯,৭৫০	৩১৯,৮৮০
২.২৪	নাগরিকত্ব বিষয়ক কর্মশালার ফ্লিপচার্ট প্রস্তুত করা	৬০	-	৬০	১,৩৩০	-	৭৯,৮০০	১২৩,৬২৬	-	-	৭৯,৮০০	১২৩,৬২৬
২.২৫	আউটকাম মনিটরিং ও লেসন লার্ন বিষয়ক সভা	৩	১	৪	১৯,৭৬০	২০,৮০৫	৫৯,২৮০	-	২০,৮০৫	৯২,১২৫	৮০,০৮৫	৯২,১২৫

২.২৬	লেসন লার্ন বিষয়ক সভা	১	১	২	৭৪,১৯৫	৭৮,২৮০	৭৪,১৯৫	-	৭৮,২৮০	১৬৯,৮২৭	১৫২,৪৭৫	১৬৯,৮২৭
২.২৭	প্রকল্পের কর্মীদের অবিহতকরণ	১	-	১	৭৪,১৯৫	৭৮,২৮০	৭৪,১৯৫	৩১,০৫১	-	-	৭৪,১৯৫	৩১,০৫১
২.২৮	নির্বাচন বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা	-	৭০০	৭০০	-	১,৪২৫	-	-	৪২৭,৫০০	১,১৩৯,৯৩৬	৪২৭,৫০০	১,১৩৯,৯৩৬
২.২৯	নির্বাচন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা	১	-	১	২৮৫,০০০	-	২৮৫,০০০	-	-	৩১৪,০৬৪	২৮৫,০০০	৩১৪,০৬৪
২.৩০	ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নির্বাচন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উপকরণ	১০,০৮০	-	১০,০৮০	২০	-	২০১,০৯৬	-	-	২৬১,৭২০	২০১,০৯৬	২৬১,৭২০
	উপ-মোট						৯,৩১৭,১০৬	৩,১৬৩,৩৯৮	১,৬৩৯,৬০৫	১১,৯৫২,২১৯	১০,৯৫৬,৭১১	১৫,৫৯৬,৯৪৬
৩.০০	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন											
৩.১০	কম্পিউটার/ল্যাপটপ	৫		৫	৭৩,৬২৫	-	৩৬৮,১২৫	৪২৬,৬৭৮	-	৪২৮,০৫৮	৩৬৮,১২৫	৪২৮,০৫৮
৩.২০	প্রিন্টার	১		১	৫৭,০০০	-	৫৭,০০০	৪৭,৬৫৫	-		৫৭,০০০	৪৭,৬৫৫
৩.৩০	আসবাবপত্র	২		২	১৯,৯৫০	-	৩৯,৯০০	-	-	৪৪,২০২	৩৯,৯০০	৪৪,২০২
৩.৪০	স্ক্যানার	১		১	৫৯,৩৭৫	-	৫৯,৩৭৫	-	-	৭২,০০২	৫৯,৩৭৫	৭২,০০২
	উপ-মোট						৫২৪,৪০০	৪৭৪,৩৩৩	-	৫৪৪,২৬২	৫২৪,৪০০	৫৯১,৯১৭
৪.০০	অ্যাডমিন ওভারহেড											
৪.১০	ড্রামা/ দৈনিক ভাতা ব্যয়	১২	৬	১৮	৫০,২৫৫	৩৭,২৪০	৬০৩,০৬০	৫০৩,৯৩৩	২২৩,৪৪০	৬১৩,৩২১	৮২৬,৫০০	১,১১৭,২৫৪
৪.২০	অফিস সাপ- ই/স্টেশনারি/প্রিন্টিং	১২	৬	১৮	৭,১২৫	৭,১২৫	৮৫,৫০০	১৩,২৯৯	৪২,৭৫০	১৮৪,৪৪৫	১২৮,২৫০	১৯৭,৭৪৪
৪.৩০	টেলিফোন, ইন্টারনেট, ইলেক্ট্রিসিটি, কুরিয়ার, কর্মী নিয়োগ	১২	৬	১৮	৩৫,৬২৫	৩৫,৬২৫	৪২৭,৫০০	৪৭,৭৬০	২১৩,৭৫০	১৪৯,৯৮৪	৬৪১,২৫০	১৯৭,৭৪৪
৪.৪০	অডিট	-	১	১	-	৯৭,৮৫০	-	-	৯৭,৮৫০	২১২,১৬৮	৯৭,৮৫০	২১২,১৬৮
৪.৫০	ব্যাংক সার্ভিস	১২	৬	১৮	৪৭৫	৪৭৫	৫,৭০০	-	২,৮৫০	২০,৯৩৮	৮,৫৫০	২০,৯৩৮
	অনুবাদ, ভাষান্তর		১	১	-	১১৬,৩২০	-	-	-	১১৬,৩২০	-	১১৬,৩২০
৪.৬০	গ্যাস ও জ্বালানী	১২	৬	১৮	৪,৭৫০	৪,৭৫০	৫৭,০০০	১০,৪৭০	২৮,৫০০	৮৮,৪০২	৮৫,৫০০	৯৮,৮৭২
৪.৭০	ইনভাইরেন্ট কস্ট	১২	৬	১৮	১১৬,০৩৫	৭০,৭১২	১,৩৯২,৪২০	-	৪২৪,২৭২	২,২২৪,৩৯৮	১,৮১৬,৬৯২	২,২২৪,৩৯৮
	উপ-মোট						২,৫৭১,১৮০	৫৭৫,৪৬২	১,০৩৩,৪১২	৩,৬০৯,৯৭৬	৩,৬০৪,৫৯২	৪,১৮৫,৪৩৮
	সর্বমোট						২১,২৮৩,৫৯৬	৭,৫৪৬,৫৭৫	৬,৪৮৫,৯৩৭	২৬,৩৯২,৪২৪	২৭,৭৬৯,৫৩৩	৩৪,০০১,৪৯৯

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যেক বরাদ্দ: এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের জন্য সরাসরি বরাদ্দের কোনো ব্যবস্থা নেই।

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন:

৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন	২০২৩	২০২৪	মোট	২০২৩	২০২৪	২০২৩ অনুমোদিত	২০২৩ প্রকৃত	২০২৪ অনুমোদিত	২০২৪ সংশোধিত	মোট অনুমোদিত	মোট সংশোধিত
৩.১	কম্পিউটার/ল্যাপটপ	৫		৫	৭৩,৬২৫	০	৩৬৮,১২৫	৪২৬,৬৭৮	০	৪২৮,০৫৮	৩৬৮,১২৫	৪২৮,০৫৮
৩.২	প্রিন্টার	১		১	৫৭,০০০	০	৫৭,০০০	৪৭,৬৫৫	০		৫৭,০০০	৪৭,৬৫৫
৩.৩	আসবাবপত্র	২		২	১৯,৯৫০	০	৩৯,৯০০	০	০	৪৪,২০২	৩৯,৯০০	৪৪,২০২
৩.৪	স্ক্যানার	১		১	৫৯,৩৭৫	০	৫৯,৩৭৫	০	০	৭২,০০২	৫৯,৩৭৫	৭২,০০২
	উপ-মোট						৫২৪,৪০০	৪৭৪,৩৩৩	০	৫৪৪,২৬২	৫২৪,৪০০	৫৯১,৯১৭
৪	অ্যাডমিন ওভারহেড											
৪.১	ভ্রমণ/ দৈনিক ভাতা ব্যয়	১২	৬	১৮	৫০,২৫৫	৩৭,২৪০	৬০৩,০৬০	৫০৩,৯৩৩	২২৩,৪৪০	৬১৩,৩২১	৮২৬,৫০০	১,১১৭,২৫৪
৪.২	অফিস সাপ- ই/স্টেশনারি/প্রিন্টিং	১২	৬	১৮	৭,১২৫	৭,১২৫	৮৫,৫০০	১৩,২৯৯	৪২,৭৫০	১৮৪,৪৪৫	১২৮,২৫০	১৯৭,৭৪৪
৪.৩	টেলিফোন, ইন্টারনেট, ইলেক্ট্রিসিটি, কুরিয়ার, কর্মী নিয়োগ	১২	৬	১৮	৩৫,৬২৫	৩৫,৬২৫	৪২৭,৫০০	৪৭,৭৬০	২১৩,৭৫০	১৪৯,৯৮৪	৬৪১,২৫০	১৯৭,৭৪৪
৪.৪	অডিট	০	১	১	০	৯৭,৮৫০	০	০	৯৭,৮৫০	২১২,১৬৮	৯৭,৮৫০	২১২,১৬৮
৪.৫	ব্যাংক সার্ভিস	১২	৬	১৮	৪৭৫	৪৭৫	৫,৭০০	০	২,৮৫০	২০,৯৩৮	৮,৫৫০	২০,৯৩৮
	অনুবাদ, ভাষান্তর		১	১		১১৬,৩২০				১১৬,৩২০		১১৬,৩২০
৪.৬	গ্যাস ও জ্বালানী	১২	৬	১৮	৪,৭৫০	৪,৭৫০	৫৭,০০০	১০,৪৭০	২৮,৫০০	৮৮,৪০২	৮৫,৫০০	৯৮,৮৭২
৪.৭	ইনডাইরেক্ট কস্ট	১২	৬	১৮	১১৬,০৩৫	৭০,৭১২	১,৩৯২,৪২০	০	৪২৪,২৭২	২,২২৪,৩৯৮	১,৮১৬,৬৯২	২,২২৪,৩৯৮
	উপ-মোট						২,৫৭১,১৮০	৫৭৫,৪৬২	১,০৩৩,৪১২	৩,৬০৯,৯৭৬	৩,৬০৪,৫৯২	৪,১৮৫,৪৩৮
	সর্বমোট						৩,০৯৫,৫৮০	১,০৪৯,৭৯৫	১,০৩৩,৪১২	৪,১৫৪,২৩৮	৪,১২৮,৯৯২	৪,৭৭৭,৩৫৫

১৩. প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত:

ক. প্রোগ্রাম খরচ	২৯,২১৯,৬৫৪	: ৮৬%
খ. ওভারহেড খরচ	৪,৭৭৭,৩৫৫.০০	: ১৪%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা:

পরিবেশ সংবেদনশীলতা দি হাস্পার প্রজেক্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। দি হাস্পার প্রজেক্ট কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রশিষণ, প্রচারাভিযান, কর্মশালা, সেমিনার ও অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডে- এ নীতি প্রতিফলিত হয়। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না, বরং ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

নাম: স্বপন কুমার সাহা

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

স্বাক্ষর:

স্বাক্ষর:

(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা)

(সংস্থার প্রধান নির্বাহী)

ঠিকানা ২/২, মিরপুর রোড (লেবেল-৪)

ঠিকানা ২/২, মিরপুর রোড (লেবেল-৪)

বঙ্গক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

বঙ্গক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

প্রযোজ্য নয়।

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) খ).....			
		ক) খ).....			
		ক) খ).....			
		ক) খ).....			
		ক) খ).....			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

১. প্রকল্পের কর্মীদের বিশদ বিবরণ (দেশী-বিদেশী উভয়)

	নাম এবং পদবি	জাতীয়তা	সময়কাল (মাস)	শিবাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	কাজের বিবরণ	প্রস্ফািত প্রকল্প থেকে	অন্য প্রকল্প থেকে
১	প্রজেক্ট ম্যানেজার	বাংলাদেশী	১৭ মাস	মাস্টার্স	১৫ বছর	প্রকল্পের সার্বিক পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ	১,২৫,০০০/-	প্রযোজ্য নয়।
২	এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার	বাংলাদেশী	১৭ মাস	মাস্টার্স	১২ বছর	এখানে কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যানেজারকে সহায়তা করা	৭০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়।
৩	সিনিয়র আইটি এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার	বাংলাদেশী	১৭ মাস	মাস্টার্স	১২ বছর	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলিতে সহায়তা প্রদান	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
৪	ইলেক্ট্রাল রিসার্চ এক্সপার্ট	বাংলাদেশী	১৫ মাস	মাস্টার্স	১৫ বছর	গবেষণা কার্যক্রম	১,০০,০০০/-	প্রযোজ্য নয়।
৫	জুনিয়র ইলেক্ট্রাল রিসার্চ অফিসার	বাংলাদেশী	১৫ মাস	মাস্টার্স	১০ বছর	গবেষণা কার্যক্রম	৫৫,০০০/-	প্রযোজ্য নয়।
৬	রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর (৮)		৯২ মাস	মাস্টার্স	১৬ বছর	কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১৭,৫০০/-	৫২,৫০০/-
৭	মনিটরিং অফিসার		১৫ মাস	মাস্টার্স	১০ বছর	মনিটরিং	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
৮	ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার		১৭ মাস	মাস্টার্স	১২ বছর	একাউন্টস	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
৯	ডিরেক্টর ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন		১৭ মাস	মাস্টার্স	১০ বছর	অর্থ ও প্রশাসন	৩৬,০০০/-	১,০৮,০০০/-
১০	ফিল্ড মোবাইলাইজার (৩০)		৬০ মাস	মাস্টার্স	১০ বছর	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৯৪০,৫০০/-	প্রযোজ্য নয়।

নোট- পারিশ্রমিকের মধ্যে বেতন, ঘর ভাড়া/আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা এবং অন্যান্য সমস্ত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রতি মাসে বাংলাদেশী টাকায় পারিশ্রমিক প্রকাশ করতে হবে

১. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য উল্লেখকরণ:

প্রযোজ্য নয়

	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩	
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কতটাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বেতনভাতা সমুদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।				

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নয়।

ক) জমির মালিকানা প্রমাণসহ (যার স্বপরে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মাণের লেআউট

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

খাত ও উপ-খাতের তালিকা
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ (হাজারে)
০১০০	স্বাস্থ্য	
০১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	
০১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	
০১০৩	সংক্রামক রোগসমূহ	
০১০৪	আইইসি (তথ্য, শিবা ও যোগাযোগ)	
০১০৫	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিবা	
০১০৬	গবেষণা, জরিপ/প্রশিষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০০	পরিবার পরিকল্পনা	
০২০১	ননক্লিনিক্যাল প্রোগ্রাম	
০২০২	ক্লিনিক্যাল প্রোগ্রাম	
০২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন	
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিবা এবং প্রচারণা)	
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৩০০	জনস্বাস্থ্য	
০৩০১	পানি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)	
০৩০২	পয়ঃনিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)	
০৩০৩	আর্সেনিক	
০৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	
০৩০৬	আইইএম (তথ্য/শিবা এবং প্রচারণা)	
০৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০০	শিড়া, যুব ও সংস্কৃতি	
০৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিবা	
০৪০২	বয়স্ক ও গর্ভশিবা	
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিবা	
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিবা	
০৪০৫	শিবা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	
০৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি	
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	
০৫০০	সমাজ কল্যাণ	
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	
০৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি	
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি	
০৫০৪	অবম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন	
০৫০৫	বয়স্ক পুনর্বাসন কর্মসূচি/ নিবাস	
০৫০৬	দৃষ্ণদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	

০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপইনসেন্টার	
০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬০০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	
০৬০১	বালাবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	
০৬০২	নারীর বমতায়ন/জেভার	
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি	
০৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	
০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৭০০	আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র	
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	
০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	
০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৭০৬	সচেতনতা, অনুপ্রেরণা, সেনসেটাইজেশন, এডভোকেসি	১৫৫৯৭
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত	
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম	
০৮০০	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত	
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিবা	
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন	
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৯০০	কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ	
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন	
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত	
০৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিষণ, সেমিনার/, কনফারেন্স/, সভা	
০৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম	
১০০০	দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং গৃহায়ন	
১০০১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন	
১০০২	পুনর্বাসন কর্মসূচি (জীবিকা)	
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি	
১০০৫	দুর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি	
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১১০০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	
১১০১	বায়ো-গ্যাস	
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি	

১১০৩	আইইসি/আইইএম	
১১০৪	গবেষণা/জরীপ, প্রশিৰণ,সেমিনার/, কনফারেন্স, সভা	
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরৰণ সংক্ৰান্তৰ অন্যান্য কৰ্মসূচি	
১১০৬	আইইসি/আইইএম	
১২০০	পৰিবেশ সংৰৰণ ও উন্নয়ন	
১২০১	বৃৰোপণ/বনায়ন কৰ্মসূচি	
১২০২	পৰিবেশ সংৰৰণ কাৰ্যক্ৰম	
১২০৩	জলবায়ু পৰিবৰ্তন	
১২০৪	আইইসি/আইইএম	
১২০৫	পৰিবেশ সংক্ৰান্তৰ অন্যান্য কাৰ্যক্ৰম	
১৩০০	তথ্য যোগাযোগ ও প্ৰযুক্তি	
১৩০১	কম্পিউটাৰ প্ৰশিৰণ/ শিৰা	
১৩০২	তথ্য কেন্দ্ৰ/কলসেন্টাৰ	
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন	
১৩০৪	কমিউনিটি ৱেডিও/টেলিভিশন	
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্ৰযুক্তি সংক্ৰান্তৰ অন্যান্য কাৰ্যক্ৰম	
১৪০০	স্থানীয় সরকার	
১৪০১	ইউনিয়ন পৰিষদ সম্পৰ্কিত কাৰ্যক্ৰম	
১৪০২	সিটি কৰ্পোৰেশ্বন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্ৰান্তৰ কাৰ্যক্ৰম	
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো	
১৪০৪	স্থানীয় সরকার সম্পৰ্কিত অন্যান্য কাৰ্যক্ৰম	
১৫০০	ৰদ্ব ঋণ সংক্ৰান্তৰ কাৰ্যক্ৰম	
১৬০০	ছোট ও মাঝাৰী ব্যবসায়	
১৭০০	বাজার উন্নয়ন ও বিপনন	
১৮০০	প্ৰবাসী কল্যাণ ও ৱেমিটেস	
১৯০০	ধৰ্ম	
১৯০১	ধৰ্মীয় ও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কাৰ্যক্ৰম	
১৯০২	ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ	
১৯০৩	ধৰ্মীয় সংক্ৰান্তৰ অন্যান্য কাৰ্যক্ৰম	
২০০০	অন্যান্য কাৰ্যক্ৰম (স্বেচ্ছাসেবক সৃষ্টি, তাৰেৰ সৰমতা বৃদ্ধি ও মোবাইলাইজেশ্বন)	

উপৰোক্ত বৰাদ্দে কৰ্মী ব্যয়, মূলধন জাতীয় ও ওভাৰহেড ব্যয় অস্বৰ্ভুক্ত কৰা হয় নাই।

বি. দ্ৰ.: প্ৰদত্ত ছকে অৰ্থ বিভাজনকালে দ্বৈততা পৰিহাৰ কৰুন। এ ছকে ওভাৰহেড/প্ৰশাসনিক ব্যয় দেখানো যাবে না।

অনুরূপ প্রকল্পের অর্জনসমূহ
(সার্কুলার ২০০১ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি প্রয়োজনীয়)

প্রযোজ্য নয়।

প্রকল্পের নাম:

প্রযোজ্য নয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা
(অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন)

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	সংশোধিত একক	মোট ব্যয় (অনুমদিত)	সংশোধিত ব্যয়
১.	কম্পিউটার/ল্যাপটপ	৫	৭৩,৬২৫		৩৬৮,১২৫	৪,২৬৬,৭৮
২.	প্রিন্টার	১	৫৭,০০০		৫৭,০০০	৪৭,৬৫৬
৩.	স্ক্যানার	১	৫৯,৩৭৫		৫৯,৩৭৫	
৪.	আসবাবপত্র	২	১৯,৯৫০		৩৯,৯০০	
সর্বমোট					৫,২৪,৪০০	৪,৭৪,৩৩৪

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
সর্বমোট				

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১.				
২.				
সর্বমোট				

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।

সংস্থার কার্যক্রম পরিসমাপ্তির পর অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও দেশের আইনানুযায়ী এ সকল যন্ত্রপাতি, মেশিন, গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

প্রশিড়াণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্র. ইং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত ব্যয়	মন্ত্র ব্য
১.	গোলটেবিল আলোচনা সভা	ঢাকা, প্রকল্পকালীন	৯	৩৬০	৩,৭২,৫০০	২,৩৫,৫৪৮	
২.	বিভাগীয় সেমিনার	সকল বিভাগীয় সদর	৯	৯০০	২০,৬০,০০০	৭,৬৩,১৭৬	
৩	প্রথম ভোটারদের সাথে নাগরিকত্ব বিষয়ে কর্মশালা	৩০টি আসনের	৪২০	৭৫০০	৫৯৮,৫০০	৭,৩২,৮১৬	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর:

নাম: ড. বদিউল আলম মজুমদার

পদবী: গেন্সবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪